



**Area Istruzione, Politiche educative, Edilizia Scolastica, Sport e
Impiantistica sportiva**

**Aggiornamento scadenze edilizia scolastica
11 marzo 2020**

Nel corso della cabina di regia tenutasi la scorsa settimana presso il Ministero dell'Istruzione sono state fornite alcune comunicazioni, riportate di seguito, in riferimento alle prossime scadenze dei piani di finanziamento per edilizia scolastica:

Piano Mutui BEI 2018-2020

Saranno individuate nuove scadenze rispetto ai termini già prorogati del piano Mutui BEI 2018-2020. In considerazione della difficoltà di rispettare la scadenza del 30 aprile il termine sarà prorogato e uniformato a quello già previsto per progetti definitivi e di fattibilità, **del 30 settembre 2020**.

Economie Mutui BEI annualità 2016

Si è in attesa di conoscere se la BEI concederà una proroga, solo in tal caso, il ministero potrà prevedere uno slittamento del termine del 15 ottobre 2020 per rendicontare e completare i lavori.

Fondo Comma 140 Comuni

Con DPCM 21 luglio 2017 sono state assegnate al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca risorse **da destinare ai Comuni per interventi di edilizia scolastica**. Decreto n. 471/ 2019 proroga aggiudicazione dal 19/8/2019 al 31/3/2020.

Il termine è prorogato al **31 ottobre 2020**. In attesa di ricevere il decreto.

Fondo comma 140 Province e Città Metropolitane

DM 120/2019 proroga termine aggiudicazione, dal 13 maggio al 15 ottobre 2019; DM 1038/19 ulteriore proroga per termine aggiudicazione per gli interventi al 31/3/2020.

Il ministero sta valutando una proroga.

Piano straordinario indagini solai e controsoffitti

Linee guida notificate agli enti locali interessati.
Scadenza aggiudicazione indagini **8 gennaio 2021**.

I Piano triennale antincendio

Firmato il decreto di proroga al **30 giugno 2020**, in registrazione alla Corte dei Conti.

II Piano triennale antincendio

Il termine di scadenza per la presentazione delle candidature previsto per il 27 febbraio è stato prorogato alle **ore 15.00 del 20 marzo 2020**.

Strutture Scolastiche Sportive

E' stato registrato dalla Corte il decreto che proroga l'affidamento dei lavori al **30 ottobre 2020**.

Fondo progettazione Ministero Istruzione

In attesa dell'emanazione delle linee guida, la scadenza è fissata al **31 dicembre 2020**.